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Comune di Taranto - Lizzano
Provincia di Taranto

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 _ Asse VI - Azione 6.3 _ Sub Azione 6.3.1_b2
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA
CORPI IDRICI NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO - CANALE DEI CUPI IN AGRO
DI TARANTO E LIZZANO"
Progetto Esecutivo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

CANTIERE: Canale Ostone, Taranto - Lizzano (Taranto)

Taranto - Lizzano, 28/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(geometra Robles Francesco )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara  Calasso Santo)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

21  Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q ... e illuminato: d
(m). cartello LxH = mm 330x330 - d = m 16.

1 E 6 8 16/08/2021 23/08/2021

9  Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 1 E 46 64 01/10/2020 03/12/2020

1   Scavo a sezione obbligata 1 E 46 64 01/10/2020 03/12/2020

2  Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ...  a strati di altezza
non superiore a cm 30 e la bagnatura.

1 E 39 53 26/01/2021 19/03/2021

22  Fornitura e posa in opera di rilevatore di livello idrico a rilevatore di contatto 1 E 8 12 24/06/2021 05/07/2021

14  Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. 1 E 29 39 13/04/2021 21/05/2021

13  Realizzazione di gabbionate in rete metallica 1 E 24 33 17/05/2021 18/06/2021

6   Infissione pali in legno di castagno, fino al rifiuto di qualsiasi diametro, nel
greto di corsi di acqua sia normale che torrentizio, della lunghezza di .... di
fornitura di apposito natante e relativa manodopera per il sostentamento e la
guida del palo durante l'immissione.

1 E 28 38 14/06/2021 21/07/2021

7  Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o pe ... dalla buona regola
dell’arte: eseguito con mezzi meccanici

1 E 46 65 01/03/2021 04/05/2021

8 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di  ... d eccedenti i limiti
consentiti dalla buona regola d’arte.

1 E 26 37 29/03/2021 04/05/2021

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta,
di qualsiasi natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino a
una distanza di 10 km ... e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

1 E 61 91 03/11/2020 01/02/2021

15  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, per strutture
non precompresse idrauliche .

1 E 3 3 21/04/2021 23/04/2021

16  Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cls per opere in
fondazione

1 E 2 2 19/04/2021 20/04/2021

17  Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione

1 E 4 4 13/04/2021 16/04/2021

3  Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore a scoppio, compreso
quanto occorre per l'esercizio, laq manutenzione, la guardiania, il trasporto, gli
accessori per permettere l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte

1 E 17 23 08/10/2020 30/10/2020

4  Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto;fornitura e
sistemazione di miscela composta da terreno di medio impianto e torba..

1 E 9 13 25/09/2020 07/10/2020

18 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride,
anche in presenza di acqua, in canali coperti non rivestiti compresa la
configurazione del fondo .... per profondità da m 0  a 2

1 E 33 46 09/11/2020 24/12/2020

23 Smobilizzo Cantiere 1 E 16 22 10/08/2021 31/08/2021

0 Allestimento cantiere 1 E 16 22 25/09/2020 16/10/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA
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Tabella Analitica Gantt

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

21  Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q ... e illumi 6 g

9  Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 46 g

1   Scavo a sezione obbligata 46 g

2  Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ...  a strati di 39 g

22  Fornitura e posa in opera di rilevatore di livello idrico a rilevatore di 8 g

14  Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. 29 g

13  Realizzazione di gabbionate in rete metallica 24 g

6   Infissione pali in legno di castagno, fino al rifiuto di qualsiasi diame 28 g

7  Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o pe ... dalla buo 46 g

8 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di  ... d ecceden 26 g

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di material 61 g

15  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, 3 g

16  Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cls per opere i 2 g

17  Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordina 4 g

3  Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore a scoppio, c 17 g

4  Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto; 9 g

18 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le m 33 g

23 Smobilizzo Cantiere 16 g

0 Allestimento cantiere 16 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

46Z1

46Z1

61Z1

17Z1

9Z1

33Z1

16Z1
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s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37

Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

39Z1

29Z1

24Z1

46Z1

26Z1

61

3Z1

2Z1

4Z1
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s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14Mese 14

6Z1

8Z1

24

28Z1

16Z1
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