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CAPITOLO1
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ED ECONOMICA DELL’APPALTO

Art.1. Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano I'appalto dei lavori
‘Interventi di manutenzione straordinaria del Canale Difesa Adduttore nella Lama di Castellaneta”.

Il presente Capitolato vale anche per I'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento
I'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che I'Amministrazione stessa,
fino al collaudo, intendesse richiedere all'lmpresa, e che I'lmpresa si obbliga sin d'ora a soddisfare.

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG8 (“Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”).

Art.2. Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto € dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi nellappalto ammonta a € 279.441,04 (Euro
Duecentosettantanovemilaquattrocentoquarantuno/04), compreso di manodopera e onere relativo alle misure di
sicurezza dei lavoratori, oltre IVA in ragione del 22% cosi distinto:

a  Perlavori a base di appalto ¢ 273.914,20
b Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ¢ 5.526,84
Sommano lavori a corpo ¢ 279.441,04

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della D.lgs.81/2008 e
s.m.i. non sono soggette a ribasso.

Art.3. Descrizione dei lavori e aggiudicazione
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| lavori previsti nel presente progetto, finalizzati al ripristino della funzionalita e dell'efficienza della rete dei canali
innanzi detti, consistono nei seguenti interventi:

U taglio raso terra macchia palustre, paglie, rovi, canne, ecc. eseguito in acqua e all'asciutto, compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere, I'ammucchiamento e la trinciatura o triturazione delle materie di risulta;

U espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in
canali scoperti, compresa la configurazione del fondo e delle pareti;

U trasporto con mezzo autorizzato a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie
purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di 10 km, compreso gli oneri di discarica, il
carico e lo scarico, lo spianamento e |'eventuale configurazione del materiale scaricato;

U smaltimento del materiale proveniente dagli espurghi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire a discarica autorizzata;

U oneri per esecuzione analisi rifiuti.

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come innanzi indicato, salvo pil precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta
senza che |'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

L’espletamento delle procedure per I'assegnazione dei lavori verra effettuata mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 aggiornato al Decreto
Legge 77/2021 (Legge Semplificazioni 2021), aggiudicando i lavori col criterio dell'offerta al prezzo piu basso, giusto
art.95, comma 2 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto € stipulato “a Corpo” e il relativo importo totale sara quello risultante dall'importo dei lavori, determinato
dall'offerta, in cui & compreso il compenso per le misure di sicurezza.

Art.4. Variazioni delle opere progettate

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti
che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che |'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 (per la parte vigente) e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla vigente normativa.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori (DL) per risolvere
aspetti di dettaglio.

Art.5. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
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In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pii conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso,
a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Amministrazione Consortile.

La Amministrazione Consortile si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per |'approvazione, prima dell'inizio lavori, il cronoprogramma
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE |
LAVORI

Art.6. Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto dei Lavori
Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte vigente.

L'impresa & tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di
regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006e successive
modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEIl, U.N.I., CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.in materia di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e alla legge 26 ottobre 1995, n.
447 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art.7. Modalita di stipula del contratto

Il contratto é stipulato “a corpo” aggiudicando i lavori col criterio di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo
della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Art.8. Sistema di aggiudicazione e qualificazione dell'impresa appaltatrice

| lavori in oggetto saranno aggiudicati tramite portale telematico TUTTOGARE PA mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 aggiornato al Decreto
Legge 77/2021 (Legge Semplificazioni 2021), aggiudicando i lavori col criterio dell'offerta al prezzo piu basso, giusto
art.95, comma 2 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):

€ 279.441,04 (Euro Duecentosettantanovequattrocentoquarantuno/04)

Oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 5.526,84 (euro Cinquemilacinquecentoventisei/84).

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG8.
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Art.9. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

Q
Q

Q

Q

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori € la
messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’ Appaltatore e trova applicazione l'articolo
8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono |.V.A. esclusa.

Art.10. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale i seguenti documenti:

O 0O0O0 O 000D

il D.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione lavori;

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEl, le norme tecniche ed i testi citati nel presente
Capitolato, le tabelle CEI-UNEL;

il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli vigenti;

il Decreto Ministeriale n.49 del 07.03.2018 — Modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori;

il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto
applicabile;

gli elaborati di progetto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
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Art.11. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati I'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto unitamente al Direttore dei Lavori, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, I'Appaltatore anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

O di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e
degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

U di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

U diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari,
nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispettodella normativa vigente, senza che cid possa
costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dallAppaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono
essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione
degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore dovra
provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali
progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art.12. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
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Art.13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e l'eventuale sostituzione di questultimo, si applicano il codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), il decreto ministeriale
49/2018 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

La Amministrazione Consortile per quanto riguarda le pratiche relative all'esproprio dichiara che i lavori saranno
esequiti in area gia catastalmente in possesso al demanio, ramo bonifica,pertanto, la posa in opera della nuova condotta
sara collocata parallelamente alla condotta esistente in area gia espropriata e asservita all Amministrazione Consortile,
restando a carico dell'impresa solamente i seguenti oneri:

U provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti, eseguire la picchettazione e verificare, prima di dare
inizio ai lavori, le zone espropriate € la superficie di esproprio, mediante il rilievo planimetrico dell'area oggetto
dellintervento.

L'impresa provvedera a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali
giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla esecuzione dei
lavori.

Art.14. Assicurazione a carico dell'impresa - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia fiedejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria 0 assicurativa suddetta dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103del D.lgs.50/ 2016 e s.m.i., 'Appaltatore & obbligato a stipulare una o pil polizze assicurative
che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Di conseguenza & onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, I'accensione, presso
compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:

O allassicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere
l'indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della
Direzione dei Lavorie dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo”;

O all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire lintero periodo dell'appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comungue prima
della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documentazione
comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.lgs.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore & obbligato almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Consortile da tutti i rischi
di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Amministrazione Consortile a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, cosi quantificate:

O Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'lVA.
U Partita 2 - Opere preesistenti — per € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
U Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00 (cinquantamila).

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 cosi come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

L danni a cose dovuti a vibrazioni;

U danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in
genere;

U danni a cavi e condutture sotterranee.

Pag.10|39
Capitolato Speciale d’Appalto — Progetto Esecutivo




INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DIFESA | /> consorzio
ADDUTTORE NELL LAMA DI CASTELLANETA (TA). N Siornars o Tara

2021

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.15. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto, al Regolamento, per la parte vigente, e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

Q

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Consortile, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
I'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali a uso ufficio del personale di Direzione
dei Lavorie assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e
materiale di cancelleria;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei
punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
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o0 lavori per conto della Amministrazione Consortile, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

QO il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

U lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancatood insufficiente rispetto della presente norma;

O la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

U l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Consortile,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

O l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compreso il confezionamento dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico (secondo le modalita impartite dal collaudatore) che siano
ordinate dalla stessa Direzione dei Lavorio dai collaudatori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

U lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

O il mantenimento delle opere, fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare
esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere esequite;

U la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e al collaudo dei lavori
tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

QO la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione dei
Lavoricon ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

O l'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "asbuilt" e consegna in duplice copia su
carta (firmati) e dei files in formato .DXF o .DWG v. 2010 su supporto magneto-ottico, con la chiara e completa
rappresentazione di tutte le opere eseguite compresi i necessari schemi funzionali;
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Q

la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori (DL), sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita;

il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, tassa rifiuti,
oneri di cava e smaltimento rifiuti, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono
dovuti, e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessatadal cantiere e specificatamente indicata
nel Lay out relativo;

consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che ['‘Appaltatore
abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal
verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed
impianti di sua proprieta.

Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in
presenza di traffico.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati € da considerarsi conglobato nei prezzi dei lavori.

Art.16. Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato:

Q

Q

a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, il rapportino
giornaliero di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione
sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le
lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla DL, verranno valutate secondo le
informazioni desunte dal giornale dei lavori;

all'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra produrre alla DL un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o
che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra
essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per
l'edilizia. L'Appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del
libro matricola;

per i lavori che possono modificare i confini di proprieta 0 comprometterne l'integrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, I'Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
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conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla Direzione dei Lavorisu supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori;

O per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare (quale il lavoro in argomento) e non piu
ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., I'Appaltatore deve produrre alla
Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni, o non piu ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.17. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso
dei lavori, e in particolare:

O nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

O ['Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di
Taranto delle maestranze impiegate nell’'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato €, se
cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

O i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

U é responsabile in rapporto alla Amministrazione Consortile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Consortile;

O é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o pit soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva e disposto dai soggetti di cui all'articolo
30, commi 5 e 6, del D.Igs. 50/5016 e s.m.i., direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Amministrazione
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Consortile del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Consortile 0 a essa segnalata da un ente
preposto, 0 da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’Appaltatore, o subappaltatore o altro
soggetto titolato all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Igs. 50/5016 e s.m.i.
possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

| pagamenti, di cui al comma precedente, esequiti dalla Amministrazione Consortile, sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art.18. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art.19. Sicurezza sul luogo del lavoro

L'Appaltatore € obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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Art.20. Piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Igs.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Per cantieri ove previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma della vigente legislazione, I'appaltatore &
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Consortile.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per 'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.

Qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti
significativi maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art.21. Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.

Art.22. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Igs. 81/2008e s.m.i.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del
24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, 'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’'esecuzione dei lavori.
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Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.23. Sicurezza dei lavori

E compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell’'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs.81/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore
dei Lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della
comunicazione alla AUSL e lIspettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i. in cui si
colloca 'appailto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per 'esecuzione.

Art.24. Subappalto
E ammesso il subappalto come da D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per
cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla
categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta dell'appaltatore,
ferma restando l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

O i lavori possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in
termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pit subcontratti per i lavori della stessa categoria;

Q i lavori individuati devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la loro
esecuzione;

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

O che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

O che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

a. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
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subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente
rilasciata:
i. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008;

ii. l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

iii. l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale,
con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale;

di una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

O che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante trasmetta
alla Stazione appaltante:

a.

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Igs. 50/2016e s.m.i.;

O che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 (aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161); a tale scopo:

a.

se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione della comunicazione antimafia/allinformazione antimafia, (fino all'attivazione
della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del
d.Igs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il
termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
se limporto del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), 'appaltatore pud produrre alla Stazione Appaltante
l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo
89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

O [l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
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O trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

U per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

U ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del D.Igs. 50/2016e s.m.i., I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento). L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

O se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008e s.m.i.
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

U nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

O le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

O le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori in subappalto:

a. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici;
b. copia del proprio piano operativo di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003
(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

O diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

O divolersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

U che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
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comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 81 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare |'autorizzazione al distacco se in sede di
verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

Art.25. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81
del 2008e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino
a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Igs. 50/2016e s.m.i. € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei
soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. non & considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art.26. Consegna dei lavori
La consegna dei lavori all’ Appaltatore sara effettuata ai sensi delle vigenti normative.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, ' Appaltatore ha facolta di
richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
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Cassa Edile) assicurativi e infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo
e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra
da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (NOVANTA) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera dello 0,3 per
mille (zerovirgolatre per mille) del’lammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

O nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

U nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

U nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, o per
I'assolvimento di obblighi a carico dell'appaltatore previsti dal presente Capitolato o da norme di legge e da
questo disattesi;

O nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

Se il ritardo dovesse essere superiore a 60 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di consegna, la Stazione
Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori I'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni,
allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai
lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere del D.Igs. 81/2008e s.m.i.,
nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L’'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta
né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle
singole categorie di lavori, I'lmpresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
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Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le
opere sospese.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E facolta della Amministrazione Consortile procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della
Amministrazione Consortile di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione Consortile, prima dell'inizio dei lavori:

O Ladocumentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici

U Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori
dipendenti.

O Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni
sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata.

U Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva posizione
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

O Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Igs. 38/2000
"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia
la prestazione di lavoro al di 1a della trascrizione sul libro matricola.

O Copia del registro infortuni

Documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
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Art.27. Termini per 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 60.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione
Consortile, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Consortile ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Art.28. Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dallart. 107 del D.lgs. 50/2016e s.m.i, casi di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs.
50/2016e s.m.i. dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

O l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

O l'adeguata motivazione a cura della DL;

O l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.
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Se la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista, 0 comunque superano 6 mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni suddette si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti
determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Il RUP pué ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Se l'appaltatore, per causa a €sso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, puo
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine
predetto.

In deroga a quanto detto al paragrafo precedente, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45
giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta é presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere;
nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

Trova altresi applicazione 'articolo 107, comma 5 del D.Igs.50/2016e s.m.i.

Art.29. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nellultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mile (in lettere
zerovirgolacinque per mille).

Per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o pit d’'una di tali parti le penali di cui al paragrafo precedente, si applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

O nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi;
QO nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
U nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
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U nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

La penale irrogata & disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita, qualora I'appaltatore, in seguito allandamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire ed & altresi applicata all'importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pu6 superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 43 in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art.30. Programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatorepredispone e consegna alla Direzione dei Lavoriun proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavorisi sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

I programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione
Consortile, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

O peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

O per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

O per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Consortile, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Amministrazione Consortile o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Amministrazione
Consortile;

QO per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

O qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alD.Igs.
n.81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
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O qualora esigenze legate ad a viabilita, manifestazioni, attivita e servizi siano incompatibili con la fase di
lavorazione prevista;
O qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la lavorazione prevista.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Consortile e
integrante il progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dalla Amministrazione Consortile al verificarsi
delle condizioni di cui sopra. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile
del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma diesecuzione deilavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le
cause di indisponibilita si applica I'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 'art.23 del DM 49/2018.

Art.31. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

O il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

O l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavorio

espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal

capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I' Appaltatore e il proprio personale dipendente.

(M

o0 OO0

Art.32. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori a seguito di comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore ed elabora tempestivamente il certificato di e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all’'appaltatore. Nella circostanza si applica quanto normato con l'art.12 del D.M.
n.49/2018.

Qualora necessario, |l certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertati da parte del Direttore dei Lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.
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Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.

Art.33. Anticipazioni e Pagamento in Acconto

Ai sensi del comma 18 dellart. 35 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvedera ad anticipare
allappaltatore, entro 15 giomi dall'inizio dei lavori, una somma pari al 50% (cinquanta per cento) dellimporto
contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione da parte dellAppaltatore di apposita garanzia
fideiussoria.

L'ultima rata a saldo, qualunque sia I'ammontare al netto delle ritenute, sara pagata a seguito dell’avvenuto collaudo
e della verifica della regolarita contributiva.

Art.34. Conto finale

Si stabilisce che il Conto Finale verra compilato entro 30 giorni dalla data dell’'ultimazione dei lavori.

Art.35. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

I certificato di collaudo & emesso entro il termine di 2 (DUE) mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

Durante 'esecuzione dei lavori I'Amministrazione Consortile pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.36. Presa in consegna dei lavori ultimati

L’ Amministrazione Consortile si riserva di prendere in consegna in qualsiasi momento parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora 'Amministrazione Consortile si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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La presa di possesso da parte dell’ Amministrazione Consortile avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora 'Amministrazione Consortile non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art.37. Custodia del cantiere

E a carico e a cura dellAppaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Amministrazione Consortile e cid anche durante i periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Consortile.

Ai sensi dellarticolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza,
la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art.38. Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore per ogni tratto di condotta,
con le dimensioni di almeno 100cm di base e 200cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Art.39. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha
validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.
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Art.40. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

All'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Per quanto riguarda i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, (valvole, efc..) essi
potranno essere accreditati nella contabilitd prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari
alla meta del prezzo contrattuale.

Art.41. Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’ Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi
di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 107 comma 4 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e dal DM n.49/2018.

La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si €
verificato 'evento, art.11 DM n.49/2018. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli
scoscendimenti, le solcature e altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee e ai rilevati e i riempimenti
delle cunette.

Art.42. Riserve e controversie

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte
le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di tra il 5 ed il 15 per cento
dellimporto contrattuale, nellambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Igs. 50/2016.

I RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve e qualunque sia I'importo delle riserve,
prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte previa acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori.

I RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di iscrizione di riserve sui documenti contabili
formula una proposta o, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata dello
stesso e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto
che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale
che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma
16 del D.Igs. 50/2016. La proposta € formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
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l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Soggetto attuatore della stazione appaltante e al soggetto che
ha formulato le riserve.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso
e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della
stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo paragrafo del presente articolo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pu6é comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.43. Risoluzione - Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Amministrazione Consortile ha facolta di risolvere il contratto qualora si rientri nella casistica prevista dall'art. 108
del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori:

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per
la sicurezza.

o0 O OO0 OO0 OO

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Amministrazione Consortile ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Consortile si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, inmancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Consortile per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione dufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Amministrazione Consortile, nel seguente modo:

U ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
inadempiente medesimo;

O ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto della stessa risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’'appaltatore inadempiente;

2. leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. leventuale maggiore onere per la Amministrazione Consortile per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere.

Art.44. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall'Ente Appaltante e imputabile all'appaltatore, rispetto ai termini per
l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Consortile e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli dell'art. 108 del D. Igs. 50/2016 e s.m.i...

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al paragrafo precedente.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese
le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Art.45. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articoli 110 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
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CAPITOLO 3
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art.46. Materiali e attrezzature utilizzati

L’appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario e tutte le attrezzature occorrenti
per la completa e perfetta esecuzione del servizio. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i
requisiti e autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorita competenti. Tutto il materiale in uso, le
attrezzature e i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

Art.47. Interventi di Taglio

Tutte le operazioni di taglio dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

L'eliminazione di rami o di branche non dovra in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti. Le eventuali
piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute.

La manodopera addetta ai lavori dovra essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovra
essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Direzione dei Lavori. Durante I'abbattimento di rami o
piante morte, dovra essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a
vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche.

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.
L'Appaltatore & inoltre obbligato:

O a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati € pubblici, salvo che cid non sia
possibile (a giudizio della Direzione dei Lavori);

O a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica
incolumita;

O ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per I'esecuzione dei lavori. Nei casi
di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione dei Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte,
nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, I'Appaltatore dovra apporre segnalazioni luminose, atte ad
evitare danni a persone e cose;

QO a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta nonché a lasciare libero
perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verra
depositato nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore.

Durante il corso dei lavori si potra presentare la necessita di adottare particolari tecniche preventive, o trattamenti
con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro, sia sull'area contigua all'intervento.
In casi particolari, ritenuti tali dalla Direzione dei Lavori, & indispensabile la disinfezione degli indumenti e attrezzi
utilizzati dagli addetti ai lavori. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali e di segnaletica che si
rendessero necessarie per I'esecuzione degli interventi.
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Art.48. Operazioni di espurgo
Comprendono:

O posa della segnaletica stradale ed eventuali transennamenti, e quant'altro necessario per lo svolgimento

delle operazioni in completa sicurezza;
O prelievo, trasporto e smaltimento dei materiali, presso gli impianti autorizzati previa caratterizzazione degli

stessi da eseguirsi a cura dell'appaltatore;
O la compilazione dei formulari di trasporto e smaltimento rifiuti e/o di tutto quanto riferito all'espletamento di
tutte le pratiche previste dalla normativa vigente.

La Ditta ha l'obbligo allo smaltimento del materiale espurgato presso centri autorizzati ai sensi delle normative
vigenti.
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OPERE IN CALCESTRUZZO

Art.49. Opere e strutture in calcestruzzo
Art.49.1.  Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformitd di quanto previsto dal D.M. 17
gennaio 2018.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve
essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilitd del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua
contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere
subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei
ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede
di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206:2014che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i
metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di
controllo della sua qualita.

Art.49.2.  Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. II
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di
qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione,
prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei
casseri.
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LAVORI VARI

Art.50. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procedera alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal D. Igs. 50/2016e successive

modifiche ed integrazioni.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Amministrazione Consortile puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove 'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono

definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli

accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo

che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.51. Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Art.52. Oneri di discarica

| quantitativi di materiale scarificato, tagliato, espurgatosaranno riconosciuti a peso, a seguito di verifica dei
documenti di trasporto in discarica autorizzata a norma della vigente legge in materia.

Art.53. Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. L'Impresa & responsabile in rapporto alla Amministrazione Consortile dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale. Non sono, in ogni caso, considerati
subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

O per la fornitura di materiali;
QO per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione Comunale o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Amministrazione Consortile medesima comunichera all'lmpresa e, se
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del caso, anche all'lspettorato suddetto, inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Amministrazione Consortile, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art.54. Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione della Amministrazione Consortile e cioé anche per le ore in cui i meccanismi
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo
impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art.55. Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.
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Art.56. Materiali.

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a pié d'opera, gli sfridi e
per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, € ogni altra spesa occorrente. La valutazione dei materiali &
fatta a seconda dei casi, a superficie, volume o peso.
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